สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการศึกษาวิเคราะห์การจัดทำรายงานข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลำดับ	ขั้นตอนดำเนินการ	จำนวนวัน					
		15 วัน 25/4 - 9/5	30 วัน 10/5 - 24/5	45 วัน 25/5 - 8/6	60 วัน 9/6 - 23/6	75 วัน 24/6 - 8/7	90 วัน 9/7 - 23/7
0	**เริ่มโครงการ**						
1	**การเตรียมการ**						
1.1	เสนอแผนการดำเนินงาน	◆					
1.2	เสนอระบบการลงทะเบียนในรูปแบบ Web based Application บนเครือข่ายออนไลน์ (Cloud)	◆					
1.3	คู่มือวิธีการใช้งานระบบ	◆					
1.4	เสนอรูปแบบระบบติดตามสถานะความก้าวหน้า Dashboard	◆					
2	**การจัดประชุมชี้แจงแผนและวิธีการดำเนินงาน**						
2.1	ติดต่อประสานงานกับท้องถิ่นจังหวัดเพื่อนัดประชุมชี้แจงโครงการและแผนดำเนินงาน	↔	↔	↔			
2.2	ประชุมชี้แจงรายกลุ่มจังหวัด	↔	↔	↔			
3	**การลงทะเบียนสายทางของอปท.**						
3.1	การลงทะเบียนสายทางของอปท.		↔	↔	↔	↔	
3.2	การตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียนสายทาง		↔	↔	↔	↔	
4	**การจัดทำรายงานสรุปผล**						
4.1	รายงานข้อมูลการบันทึกข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		↔	↔	↔	↔	
4.2	รายงานผลการดำเนินการบันทึกข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของแต่ละจังหวัด		↔	↔	↔	↔	
4.3	รายงานสรุปปริมาณข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามจำนวนที่แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการ			↔	↔	↔	
4.4	สรุปปริมาณข้อมูลลงทะเบียนสายทางพร้อมกับแผนที่แสดงภาพรวมของ อปท. ในระดับจังหวัด อำเภอ และ อปท.			↔	↔	↔	
5	**ส่งมอบงานตามสัญญา**						
5.1	ส่งมอบรายงานสรุปข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบ PDF file, Excel file จำนวน 30 จังหวัด			◆			
5.2	ส่งมอบรายงานสรุปข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบ PDF file, Excel file จำนวน 46 จังหวัด					◆	
5.3	ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์						◆

ลำดับที่	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	จำนวน อปท.	รายเดือน	รายสัปดาห์	กลุ่มจังหวัด	แผนการจัดประชุมชี้แจง	แผนประชุม		ระยะเวลาทั้งหมด	
								Plan Start	Plan Finish	Plan Start	Plan Finish
1	74	*สมุทรสาคร*	37	1	Week2	0	โทรศัพท์ประสานงาน	7/5/2018	11/5/2018	4/5/2561	25/5/2561
2	13	ปทุมธานี	64	1	Week2	1.1	โทรศัพท์ประสานงาน	7/5/2018	11/5/2018	4/5/2561	25/5/2561
3	11	สมุทรปราการ	48	1	Week2	1.1					
4	12	*นนทบุรี*	45	1	Week2	1.1					
5	16	*ลพบุรี*	125	1	Week2	1.2	โทรศัพท์ประสานงาน	7/5/2018	11/5/2018	4/5/2561	25/5/2561
6	15	อ่างทอง	64	1	Week2	1.2					
7	17	สิงห์บุรี	41	1	Week2	1.2					
8	18	ชัยนาท	59	1	Week2	1.2					
16	26	*นครนายก*	45	1	Week2	2.2	โทรศัพท์ประสานงาน	7/5/2018	11/5/2018	4/5/2561	25/5/2561
17	25	ปราจีนบุรี	69	1	Week2	2.2					
25	34	*อุบลราชธานี*	238	1	Week2	3.2	โทรศัพท์ประสานงาน	7/5/2018	11/5/2018	4/5/2561	25/5/2561
26	35	ยโสธร	87	1	Week2	3.2					
27	37	อำนาจเจริญ	63	1	Week2	3.2					
28	41	*อุดรธานี*	180	1	Week2	4.2	ประชุมชี้แจงที่ จ.อุดรธานี	7/5/2018	11/5/2018	4/5/2561	25/5/2561
29	42	เลย	100	1	Week2	4.2					
30	43	หนองคาย	67	1	Week2	4.2					
31	39	หนองบัวลำภู	67	1	Week2	4.2					
12	21	*ระยอง*	67	1	Week2	2.1	ประชุมชี้แจงที่ จ.ระยอง	7/5/2018	11/5/2018	11/5/2561	1/6/2561
13	20	ชลบุรี	98	1	Week2	2.1					
14	22	จันทบุรี	81	1	Week2	2.1					
15	23	ตราด	43	1	Week2	2.1					

ลำดับที่	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	จำนวน อปท.	รายเดือน	รายสัปดาห์	กลุ่มจังหวัด	แผนการจัดประชุมชี้แจง	แผนประชุม		ระยะเวลาทั้งหมด	
								Plan Start	Plan Finish	Plan Start	Plan Finish
9	81	*กระบี่*	61	1	Week3	8.3	ประชุมชี้แจงที่ จ.กระบี่	7/5/2018	11/5/2018	11/5/2561	1/6/2561
10	82	พังงา	51	1	Week3	8.3					
11	83	ภูเก็ต	18	1	Week3	8.3					
18	80	*นครศรีธรรมราช*	184	1	Week3	8.1	ประชุมชี้แจงที่ จ.นครศรีธรรมราช	7/5/2018	11/5/2018	11/5/2561	1/6/2561
19	84	สุราษฎร์ธานี	137	1	Week3	8.1					
20	86	*ชุมพร*	78	1	Week3	8.2	ประชุมชี้แจงที่ จ.ชุมพร	7/5/2018	11/5/2018	11/5/2561	1/6/2561
21	85	ระนอง	30	1	Week3	8.2					
22	92	*ตรัง*	99	1	Week3	9.1	ประชุมชี้แจงที่ จ.ตรัง	7/5/2018	11/5/2018	11/5/2561	1/6/2561
23	91	สตูล	41	1	Week3	9.1					
24	93	พัทลุง	73	1	Week3	9.1					
32	90	*สงขลา*	140	2	Week4	9.2	VDO Conference	14/5/2018	18/5/2018	18/5/2561	6/6/2561
33	94	ปัตตานี	113	2	Week4	9.2					
34	95	ยะลา	63	2	Week4	9.2					
35	96	นราธิวาส	88	2	Week4	9.2					
36	30	*นครราชสีมา*	333	2	Week4	3.1	ประชุมชี้แจงที่ จ.นครราชสีมา	14/5/2018	18/5/2018	18/5/2561	6/6/2561
37	31	บุรีรัมย์	208	2	Week4	3.1					
38	36	ชัยภูมิ	142	2	Week4	3.1					
39	76	*เพชรบุรี*	84	2	Week4	7.2	ประชุมชี้แจงที่ จ.เพชรบุรี	จ. 14/05	18/5/2018	18/5/2561	6/6/2561
40	75	สมุทรสงคราม	35	2	Week4	7.2					
41	77	ประจวบคีรีขันธ์	60	2	Week4	7.2					
42	73	*นครปฐม*	116	2	Week4	7.1	ประชุมชี้แจงที่ จ.นครปฐม	14/5/2018	18/5/2018	18/5/2561	6/6/2561
43	70	ราชบุรี	111	2	Week4	7.1					
44	71	กาญจนบุรี	121	2	Week4	7.1					
45	72	สุพรรณบุรี	126	2	Week4	7.1					

ลำดับที่	รหัสจังหวัด	ชื่อจังหวัด	จำนวน อปท.	รายเดือน	รายสัปดาห์	กลุ่มจังหวัด	แผนการจัดประชุมชี้แจง	แผนประชุม		ระยะเวลาทั้งหมด	
								Plan Start	Plan Finish	Plan Start	Plan Finish
46	32	*สุรินทร์*	172	2	Week5	3.3	ประชุมชี้แจงที่ จ.สุรินทร์	21/5/2018	25/5/2018	25/5/2561	13/6/2561
47	33	ศรีสะเกษ	216	2	Week5	3.3					
48	40	*ขอนแก่น*	224	2	Week5	4.1	ประชุมชี้แจงที่ จ.ขอนแก่น	21/5/2018	25/5/2018	25/5/2561	13/6/2561
49	44	มหาสารคาม	142	2	Week5	4.1					
50	45	ร้อยเอ็ด	202	2	Week5	4.1					
51	46	กาฬสินธุ์	150	2	Week5	4.1					
52	48	*นครพนม*	103	2	Week5	4.3	ประชุมชี้แจงที่ จ.นครพนม	21/5/2018	25/5/2018	25/5/2561	13/6/2561
53	47	สกลนคร	140	2	Week5	4.3					
54	49	มุกดาหาร	54	2	Week5	4.3					
55	38	บึงกาฬ	59	2	Week5	4.3					
56	19	*สระบุรี*	108	2	Week5	1.3	ประชุมชี้แจงที่ จ.พระนครศรีอยุธยา	21/5/2018	25/5/2018	25/5/2561	13/6/2561
57	14	พระนครศรีอยุธยา	157	2	Week5	1.3					
58	54	*แพร่*	83	3	Week6	5.2	ประชุมชี้แจงที่ จ.แพร่	28/5/2018	1/6/2561	1/6/2561	21/6/2561
59	52	ลำปาง	103	3	Week6	5.2					
60	53	อุตรดิตถ์	79	3	Week6	5.2					
61	65	*พิษณุโลก*	102	3	Week6	6.3	ประชุมชี้แจงที่ จ.พิษณุโลก	28/5/2018	1/6/2561	1/6/2561	21/6/2561
62	66	พิจิตร	101	3	Week6	6.3					
63	67	เพชรบูรณ์	127	3	Week6	6.3					
64	24	*ฉะเชิงเทรา*	108	3	Week6	2.3	ประชุมชี้แจงที่ จ.ฉะเชิงเทรา	28/5/2018	1/6/2561	1/6/2561	21/6/2561
65	27	สระแก้ว	65	3	Week6	2.3					
66	50	*เชียงใหม่*	210	3	Week6	5.1	ประชุมชี้แจงที่ จ.เชียงใหม่	28/5/2018	1/6/2561	1/6/2561	21/6/2561
67	51	ลำพูน	57	3	Week6	5.1					
68	58	แม่ฮ่องสอน	49	3	Week6	5.1					

ลำดับที่	รหัส จังหวัด	ชื่อจังหวัด	จำนวน อปท.	ราย เดือน	ราย สัปดาห์	กลุ่ม จังหวัด	แผนการจัดประชุมชี้แจง	แผนประชุม		ระยะเวลาทั้งหมด	
								Plan Start	Plan Finish	Plan Start	Plan Finish
69	60	*นครสวรรค์*	142	3	Week7	6.1	ประชุมชี้แจงที่ จ.นครสวรรค์	4/6/2018	8/6/2018	8/6/2561	28/6/2561
70	61	อุทัยธานี	63	3	Week7	6.1					
71	57	*เชียงราย*	143	3	Week7	5.3	ประชุมชี้แจงที่ จ.เชียงราย	4/6/2018	8/6/2018	8/6/2561	28/6/2561
72	56	พะเยา	71	3	Week7	5.3					
73	55	น่าน	99	3	Week7	5.3					
74	63	*ตาก*	68	3	Week7	6.2	ประชุมชี้แจงที่ จ.ตาก	4/6/2018	8/6/2018	8/6/2561	28/6/2561
75	62	กำแพงเพชร	89	3	Week7	6.2					
76	64	สุโขทัย	90	3	Week7	6.2					