

แผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ	กิจกรรม	พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒									หมายเหตุ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กพส.)									↔					
๒	ปรับปรุงเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (ศส.)									↔					
๓	ประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจ อปท. สมัครเข้าร่วมโครงการ อพ.สธ. มีเป้าหมายเป็นอย่างน้อยอำเภอละ ๑ อปท. รวม ๘๗๘ แห่ง (กพส./ทถจ.)	↔													
๔	จังหวัดคัดเลือก อปท. ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ อพ.สธ. ส่งให้ สธ. (ทถจ.)	↔													
๕	สธ. รวบรวมรายชื่อ อปท. ที่ประสงค์เข้าร่วมสนองโครงการ อพ.สธ. ส่งให้เลขาพระราชวังในฐานะผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) (กพส.)	↔													
๖	พัฒนาความรู้ อปท. เป้าหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลเข้าสู่กระบวนการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น (กพส./อพ.สธ.)										↔				
๗	อปท. บันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ และรวบรวมข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น จัดส่งให้ สธ. (อปท.)	↔													
๘	สนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัด อปท. สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (กศ.)	↔													
๙	สธ. จัดส่งฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นให้กับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (กพส.)	↔													
๑๐	ส่งเสริม สนับสนุน อปท. ที่สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ ตามโครงการ อพ.สธ. ให้ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้ได้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริ โครงการ อพ.สธ.	↔													
๑๑	พัฒนาระดับให้ อปท. ที่รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริโครงการ อพ.สธ. เป็นศูนย์การฝึกอบรมและขยายผลการดำเนินงานให้กับ อปท. ในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง	↔													

