

โครงการจ้างติดตั้งประตูเหล็กม้วนและมุ้งลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ โดยเทศบาลได้กั้นเงินแบบไม่ก่อนนี้ผู้กั้น ต่อมาวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เทศบาลได้ทำสัญญาจ้างกับผู้รับจ้าง แต่เมื่อช่างผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจริงกับแบบแปลนและบัญชีรายการก่อสร้างแนบท้ายสัญญาแล้ว ปรากฏว่า แบบแปลนกับบัญชีรายการก่อสร้างตรงกัน แต่แบบแปลนกับสถานที่ก่อสร้างจริงไม่ตรงกัน คือ

๑. ตามแบบแปลนกำหนดขนาดของเหล็กดัดและมุ้งลวด หน้าต่าง มีขนาดกว้าง X ยาว น้อยกว่าพื้นที่ก่อสร้างจริง จำนวน ๔ จุด รวมทั้งหมด ๒๒ ชุด ดังนี้

๑.๑ จุดที่ ๑ น.๔ ติดตั้งเหล็กดัด เหล็กตัน ขนาด \varnothing ๑/๒ x ๑/๒” หน้าต่างบานกระทุ้ง จำนวน ๘ ชุด พื้นที่ก่อสร้างจริงขนาด ๐.๗๐ x ๐.๗๐ เมตร พื้นที่ก่อสร้างตามแบบแปลน ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร ชาติไปชุดละ ๐.๑๐ x ๐.๑๐ เมตร

๑.๒ จุดที่ ๒ น.๑ ติดตั้งเหล็กดัด เหล็กตัน ขนาด \varnothing ๑/๒x๑/๒” พร้อมมุ้งลวด หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม จำนวน ๓ ชุด พื้นที่ก่อสร้างจริงขนาด ๐.๖๐x๑.๖๐ เมตร พื้นที่ก่อสร้างตามแบบแปลน ๐.๕x๑.๕๐ เมตร ชาติไปชุดละ ๐.๑๐x๐.๑๐ เมตร

๑.๓ จุดที่ ๓ น.๒ ติดตั้งเหล็กดัด เหล็กตัน ขนาด \varnothing ๑/๒x๑/๒” พร้อมมุ้งลวด หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม จำนวน ๘ ชุด พื้นที่ก่อสร้างจริงขนาด ๑.๑๕x๑.๖๐ เมตร/๒บาน พื้นที่ก่อสร้างตามแบบแปลน ๐.๕๐x๑.๕๐ เมตร/๒บาน ชาติไปชุดละ ๑.๐๐x๐.๑๐ เมตร และอีก ๑ บาน

๑.๔ จุดที่ ๔ น.๓ ติดตั้งมุ้งลวด หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม จำนวน ๓ ชุด พื้นที่ก่อสร้างจริง ๑.๖๐x๑.๘๐ เมตร พื้นที่ก่อสร้างตามแบบแปลน ๑.๐๐x๑.๕๐ เมตร ชาติไปชุดละ ๐.๖๐ x ๐.๓๐ เมตร

๒. ตามแบบแปลนกำหนดขนาดของเหล็กดัดและมุ้งลวดของประตูขนาดมีขนาด กว้างxยาว น้อยกว่าพื้นที่ก่อสร้างจริง จำนวน ๒ จุด รวมทั้งหมด ๖ ชุด ดังนี้

๒.๑ จุดที่ ๑ ป.๑ ติดตั้งเหล็กดัด เหล็กตัน \varnothing ๑/๒x๑/๒” พร้อมมุ้งลวด ประตูบานเปิดคู่อลูมิเนียม จำนวน ๓ ชุด พื้นที่ก่อสร้างจริง ๐.๙๕x๒.๓๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างตามแบบแปลน ๐.๙๐x๒.๓๐ เมตร ชาติไปชุดละ ๐.๐๕x๐.๐๕ เมตร

๒.๒ จุดที่ ๒ ป.๒ ติดตั้งเหล็กดัด เหล็กตัน \varnothing ๑/๒x๑/๒” พร้อมมุ้งลวด ประตูบานเปิดเดี่ยว อลูมิเนียม จำนวน ๓ ชุด พื้นที่ก่อสร้างจริง ๑.๐๐x๒.๓๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างตามแบบแปลน ๐.๙๐x๒.๓๐ เมตร ชาติไปชุดละ ๐.๑๐x๐.๐๕ เมตร

๓. ขนาดของประตูม้วนมีความสูงน้อยกว่าพื้นที่ก่อสร้างจริงชุดละ ๑ เมตร จำนวน ๒ ชุด

๔. ขนาดของเหล็กดัดช่องระบายอากาศมีขนาด กว้างxยาว มากกว่าพื้นที่ก่อสร้างจริง จำนวน ๒ จุด รวมทั้งหมด ๑๒ ชุด ดังนี้

๔.๑ จุดที่ ๑ ติดตั้งเหล็กดัด เหล็กตัน \varnothing ๑/๒x๑/๒”ช่องระบายอากาศ จำนวน ๑๑ ชุด พื้นที่ก่อสร้างจริง ๐.๔๐x๐.๘๐ เมตร พื้นที่ก่อสร้างตามแบบแปลน ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร ชาติไปชุดละ ๐.๒๐ เมตร

๔.๒ จุดที่ ๒ ติดตั้งเหล็กดัด เหล็กตัน \varnothing ๑/๒x๑/๒” ช่องโล่งราระเบียง จำนวน ๑ ชุด พื้นที่ก่อสร้างจริง ๒.๘๐x๑.๒๐ เมตร พื้นที่ก่อสร้างตามแบบแปลน ๒.๘๐x๒.๒๐ เมตร ชาติไปชุดละ ๑.๐๐ เมตร

๕. ความแตกต่างระหว่างแบบแปลนกับสถานที่ก่อสร้างจริงทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของงานจ้างตามสัญญาทั้งหมด

ขอสอบถามว่านายกต้องการให้ยกเลิกสัญญาจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ถ้าได้จะต้องดำเนินการขั้นตอนอย่างไรบ้าง และหากเทศบาลยกเลิกสัญญาแล้วดำเนินการแก้ไขแบบแปลนและประมาณราคาค่าก่อสร้างใหม่ให้ถูกต้องตามพื้นที่ก่อสร้างจริง และขออนุมัติสภาแก้ไขแล้ว จะสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายตัวเดิม รายจ่ายค้างจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้หรือไม่