

เทศบาล ได้ดำเนินการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง (โดยกำหนดคุณลักษณะคุณลักษณะตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนด)

แต่ผู้ขาย ไม่สามารถส่งมอบทันภายในกำหนดเนื่องจากกรณีดังนี้

1. การติดตั้งกล้องวงจรปิดดังกล่าว จะต้องขอดำเนินการพาดสายไฟ และสายไฟเบอร์ออฟติก ตลอดจนการพาดสายชนิดอื่น ๆ ที่ใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิด ซึ่งการดำเนินการพาดสายดังกล่าว จะต้องขออนุญาตจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ไม่อยู่ในกำหนด tor เนื่องจากเทศบาลไม่ทราบว่า จะต้องขออนุญาตดังกล่าว) เนื่องจากถ้าไม่ขออนุญาตแล้วมีการย้ายเสาไฟ หรือการไฟฟ้าดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษาเสาไฟ การไฟฟ้าจะตัดสายที่ไม่ได้ขออนุญาตพาดเสา ซึ่งอาจทำให้เกิดการเสียหายกับทางราชการ
2. มีบางจุดที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด จะต้องขออนุญาตขยายเขตไฟฟ้า เนื่องจากบางจุดที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดไม่มีสายไฟพาดผ่าน
3. การขอมิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในการจ่ายไฟ ให้กับกล้องวงจรปิดในจุดต่างๆ

ซึ่งจากเหตุผลทั้ง 3 ข้อ ข้างต้น จะต้องมึระยะเวลาดำเนินการ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบงานได้ทันตามสัญญา

เหตุดังกล่าวข้างต้นที่ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบงานได้ทันตามกำหนดเวลา เข้าข่าย

ตามระเบียบข้อ 132 การรบหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการ (1) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือไม่