

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๔๑๐.๓/ว ๒๒๕๒



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ที่ กค ๐๙๐๗/๓๔๒๙ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะว่า คณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ได้กำหนดแนวทางการเร่งรัดการดำเนินงานเพิ่มเติม ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้จังหวัดเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

๑. หากไม่ประสงค์จะดำเนินโครงการต่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหนังสือขอยกเลิกการดำเนินโครงการต่อจังหวัด และจังหวัดรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ

๒. โครงการที่ยังไม่ลงนามในสัญญาให้จังหวัดเร่งรัดการลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกำหนด หากไม่สามารถดำเนินการลงนามในสัญญาได้ตามกำหนดเวลา และหากประสงค์จะดำเนินโครงการต่อให้เร่งรัดจัดทำคำขอยกยระยะเวลาการลงนามในสัญญาและแผนการเบิกจ่ายเงินจนเสร็จสิ้นโครงการ พร้อมเหตุผลความจำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ทั้งนี้ การเบิกจ่ายเงินต้องแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๓. โครงการที่ลงนามในสัญญาแล้ว แต่เป็นการลงนามภายหลังจากวันที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ให้จัดทำหนังสือแจ้งพร้อมเหตุผลความจำเป็น เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้สัตยาบันต่อไป

อนึ่ง การดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ มีระยะเวลาการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ จึงขอให้จังหวัดเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จตามกำหนด หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายเงินได้ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องหาแหล่งเงินอื่นมาสนับสนุนการดำเนินโครงการเอง

/ทั้งนี้...

“ดำรงธรรมนำไทยใสสะอาด”

ทั้งนี้ การดำเนินการตามนัยข้อ ๒ และ ๓ (ถ้ามี) ให้จังหวัดจัดส่งข้อมูลให้กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ หากพ้นกำหนดจะถือว่าหน่วยงานไม่ประสงค์จะดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน)

รองอธิบดี รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ส่วนแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒-๒๑๑๔

โทรสาร ๐-๒๒๔๓-๐๖๕๖

ที่ กค 0907/ ๒๕๕๓

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

๒ ตุลาคม 255๔

เรื่อง แนวทางการดำเนินงานสำหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติเงินจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 255๔

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด้วยคณะกรรมการก้นกรองและบริหารโครงการภายใต้ แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (คณะกรรมการฯ) ได้มีการประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ที่ได้รับ อนุมัติเงินจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการก้นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ขอเรียนว่า เนื่อง จากแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 คงเหลือระยะเวลาดำเนินการอีกประมาณ 1 ปี คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติเงินจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 พิจารณาเร่งรัดการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการและป็นไปตามกรอบแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด โดยคณะกรรมการฯ ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

1. หากหน่วยงานเจ้าของโครงการไม่ประสงค์จะดำเนินโครงการต่อ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเจ้าสังกัดจัดทำหนังสือเพื่อ ขออนุมัติยกเลิกการดำเนินโครงการ มาที่ฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการฯ และคณะรัฐมนตรีต่อไป
2. โครงการที่ยังไม่ลงนามในสัญญาให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งรัดการลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกำหนด หากไม่สามารถดำเนินการลงนามในสัญญาได้ตามกำหนดเวลา และหน่วยงานเจ้าของโครงการประสงค์จะดำเนินโครงการต่อ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งจัดทำคำขอขยายระยะเวลาการลงนามในสัญญาและแผนการเบิกจ่ายเงินจนเสร็จสิ้นโครงการ พร้อมเหตุผลความจำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ มาที่ฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ทั้งนี้ การเบิกจ่ายเงินต้องแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2555
3. โครงการที่ลงนามในสัญญาแล้ว แต่เป็นการลงนามภายหลังจากวันที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทำหนังสือแจ้งพร้อมเหตุผลความจำเป็น มาที่ฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการฯ และนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้สัตยาบันต่อไป

อนึ่ง สบน. ขอเรียนย้ำอีกครั้งว่า การดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 มีระยะเวลาการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2555 จึงขอให้หน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จตามกำหนด หากหน่วยงานไม่สามารถดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2555 หน่วยงานจะต้องหาแหล่งเงินอื่นมาสนับสนุนการดำเนินโครงการเอง


/จึงเรียนมา....

- 2 -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 265 8050 (ก่อนวันที่ 18 ตุลาคม 2554) และ 02 375 3750 (ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป) โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลแต่ละสาขาเศรษฐกิจ ดังนี้

1. นางสาวภาวณี บำรุงศรี ดูแลสาขาขนส่งระบบราง สาขาขนส่งทางอากาศ และสาขาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว ต่อ 5709
2. นางสาวอัจฉิมา เกรอด ดูแลสาขาขนส่งระบบรถไฟฟ้า สาขาการลงทุนในระดับชุมชน และสาขาการประกันรายได้ ต่อ 5707
3. นางสาวอรพร ถมยา ดูแลสาขาขนส่งทางถนน ต่อ 5711
4. นางสาววิษณา บัวบาน ดูแลสาขาพัฒนาด้านสาธารณสุข พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสาขาพัฒนาด้านสาธารณสุข พัฒนาบุคลากร ต่อ 5712
5. นายภูพัฒน์ อารณสุวรรณ ดูแลสาขาพลังงาน สาขา การสื่อสาร และสาขาการศึกษา ต่อ 5708
6. นางสาวกุลกานต์ อร่ามทอง ดูแลสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว และสาขาสวัสดิภาพของประชาชน ต่อ 5713
7. นางสาวชินารศ อัครวารี ดูแลสาขาทรัพยากรน้ำและ ารเกษตร และสาขาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ต่อ 5153

ขอแสดงความนับถือ



(นายจักรกฤษฏ์ พาราพันธกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
เลขานุการคณะกรรมการเส้นกรองและบริหารโครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ
โทร.0-2265-8050 ต่อ 5713
โทรสาร. 0-2273-9058