

แผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559											
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
	ส.ค.-58	ก.ย.-58	ต.ค.-58	พ.ย.-58	ธ.ค.-58	ม.ค.-59	ก.พ.-59	มี.ค.-59	เม.ย.-59	พ.ค.-59	มิ.ย.-59	ก.ค.-59	ส.ค.-59	ก.ย.-59
1. สด. เสนอ รว.มท. ขอความเห็นชอบแจ้งโครงการ แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง		วันที่ 24 ส.ค. - 10 ก.ย.												
2. สด. แจ้ง ผวจ. โครงการที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณ		วันที่ 11 - 14 ก.ย.												
3. สดจ. แจ้งโครงการที่ อปท. ได้รับจัดสรรงบประมาณและเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง		วันที่ 16 - 18 ก.ย.												
4. อปท. ตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคา+เห็นชอบราคา ตามแผนงานโครงการ		วันที่ 21 - 23 ก.ย.												
5. ดำเนินการจัดหา ตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง*														
- สอบราคา 30 วัน			วันที่ 24 ก.ย. - 23 ต.ค.											
- ประกวดราคา 45 วัน			วันที่ 24 ก.ย. - 9 พ.ย.											
6. อปท. ลงนามก่อนนี้ผูกพัน **														
- สอบราคา			วันที่ 26 - 27 ต.ค.											
- ประกวดราคา				วันที่ 10 - 12 พ.ย.										
7. ดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์/ก่อสร้างตามสัญญา 7 วัน หลังจากลงนามในสัญญา														
- สอบราคา				เริ่มส่งมอบ/ก่อสร้าง วันที่ 4 พ.ย.										
- ประกวดราคา				เริ่มส่งมอบ/ก่อสร้าง วันที่ 20 พ.ย.										

หมายเหตุ : *1. ขั้นตอนที่ 4 - 5 อปท. ที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณตามบัญชี สามารถดำเนินการได้ทันที โดยระบุในประกาศจัดซื้อจัดจ้างว่า "การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ ต่อเมื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งใบอนุญาตเงินประจำงวดแล้วเท่านั้น สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้"

**2. ขั้นตอนที่ 6 อปท. จะลงนามก่อนนี้ผูกพันได้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งใบอนุญาตเงินประจำงวดให้ อปท. แล้ว