

โครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานติดตามประเมินผล

๑. ชื่อโครงการ

โครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. หลักการและเหตุผล

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนพัฒนาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ โดยเฉพาะการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จากงบประมาณตามแผนงาน/โครงการที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๓๐(๕) กำหนดให้ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลผลิตการติดตามและประเมินผล ต่อสภา คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศให้ประชาชนทราบทุกปี ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์” ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๕๓/๑ กำหนดให้มีการบูรณาการการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และส่วนราชการต่าง ๆ กับแผนพัฒนาจังหวัด อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีความสะดวกในการดำเนินงานตามกฎหมายดังกล่าว เนื่องจากบุคลากรมีน้อย และต้องใช้เวลามาก ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการดำเนินการ นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไม่มีข้อมูลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีรายได้ในภาพรวมอย่างไร และนำไปใช้ทำอะไรบ้าง ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงได้พัฒนาระบบ e-Plan ขึ้นมา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

ดังนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำนาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และการใช้ประโยชน์ของหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำ “ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)” ขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ และพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานตลอดมา โดยเป็นระบบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสี่ปี และการดำเนินการตามแผนพัฒนาดังกล่าว เป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการติดตามการดำเนินงาน

อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ e-Plan ซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ๗,๘๕๒ แห่ง จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือการดำเนินงาน ทั้งการบันทึกข้อมูล การติดตามการบันทึกข้อมูล และการดำเนินงานในระบบ e-Plan ในส่วนกลาง รวมทั้งให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

/ที่เกี่ยวข้อง...

ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในการบันทึกข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากระบบ e-Plan ดังนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจ้างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (จนท.วถ.) ทำหน้าที่ดังกล่าว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นมา และได้มีการพัฒนาระบบมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การใช้งานระบบ e-Plan เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานในส่วนกลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงยังมีความจำเป็นต้องมีการจ้างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (จนท.วถ.) เพื่อให้ขยายผลการดำเนินงาน และใช้ประโยชน์ของระบบ e-Plan ให้เกิดความต่อเนื่องต่อไปโดยจำแนกเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่วนกลาง จำนวน ๑๔ คน และส่วนภูมิภาคจังหวัดละ ๑ - ๗ คน ตามจำนวน อปท. รวม ๑๘๒ คน รวมทั้งสิ้น ๑๙๖ คน

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๓.๒ เพื่อให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีการรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดระยะเวลา ทำให้มีความรวดเร็วในการบริหารจัดการงานยิ่งขึ้น

๓.๓ เพื่อให้การบริหารจัดการในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และการใช้จ่ายงบประมาณเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ มีการวัดผลลัพธ์การดำเนินงานได้อย่างชัดเจน

๓.๔ เพื่อให้การบริการข้อมูลในการติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถประมวลผลข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทั่วประเทศ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักงบประมาณ เป็นต้น

๓.๕ เพื่อให้มีบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ช่วยตรวจสอบ และแนะนำการนำเข้าข้อมูลการวางแผนและการติดตามประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ครบถ้วนสมบูรณ์ทันระยะเวลาในการติดตามประเมินผลรายไตรมาส รวมทั้งช่วยเหลือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการใช้จ่ายงบประมาณ โดยกำหนดให้มีบุคลากรกระจายอยู่ในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศอย่างทั่วถึงและเพียงพอ

๓.๖ เพื่อให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปยังสำนักงบประมาณ และหน่วยงานอื่น ๆ มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

๔. เป้าหมาย

จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๙๖ คน เป็นการจ้างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญและชำนาญงานในการตรวจสอบการจำแนกประเภทโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติท้องถิ่น และติดตามประเมินผลการนำเข้าข้อมูลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละจังหวัดทุกจังหวัด รับผิดชอบปรับปรุงข้อมูลเพื่อการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน การนำเข้าข้อมูลการระบุค่าพิกัดโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามการนำเข้าข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พร้อมทั้งติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีภารกิจต่อเนื่องในการวิเคราะห์ ติดตาม ตรวจสอบ เปรียบเทียบ และพัฒนาระบบ e-Plan รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

๕. วิธีการดำเนินงาน

๕.๑ เสนอโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๕.๒ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดำเนินการจ้างบุคลากรรายเดิม ซึ่งมีผลงานตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ เป็นผู้เชี่ยวชาญและชำนาญงานในการทำหน้าทิวเคราะห์แผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถติดตามประเมินผลการนำเข้าสู่ข้อมูลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละจังหวัด ทุกจังหวัด การรับผิดชอบปรับปรุงข้อมูลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ติดตามการนำเข้าสู่ข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พร้อมทั้งการลงค่าพิกัดโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

๖. ระยะเวลาการดำเนินงาน

เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๒ โดยมีแผนดำเนินงานในกิจกรรม การจ้างบุคลากร ทำหน้าทิวเคราะห์แผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถติดตามประเมินผลการนำเข้าสู่ข้อมูลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละจังหวัดทุกจังหวัด การรับผิดชอบปรับปรุงข้อมูลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ติดตามการนำเข้าสู่ข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พร้อมทั้งการลงค่าพิกัดโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานติดตามประเมินผล

๘. งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๓๕,๒๘๐,๐๐๐ บาท งบดำเนินงาน แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน ผลผลิตส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีการรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น กับแผนพัฒนาทุกระดับ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดระยะเวลา ให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

๙.๒ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีระบบภูมิสารสนเทศที่แสดงค่าพิกัดโครงการ/รายการงบประมาณด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับภารกิจ และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ทั้งนี้ มีแนวคิดดำเนินงานดังกล่าวให้ครอบคลุมการแสดงค่าพิกัดโครงการ/รายการงบประมาณด้านอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในระยะต่อไป เมื่อได้รับสนับสนุนงบประมาณดำเนินการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการฯ

๙.๓ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งทำให้การดำเนินงานมีระบบ เกิดประสิทธิภาพและมีความทันสมัย

/๙.๔ สามารถให้บริการ...

๙.๔ สามารถให้บริการข้อมูลในการติดตามและประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดหมวดหมู่ ในลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทโครงการ ประเภทกิจกรรม ฯลฯ ซึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น

๙.๕ ลดค่าใช้จ่าย ได้แก่ ปริมาณกระดาษของสำนักงาน ทั้งของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การส่งข้อมูลทางไปรษณีย์ และการติดต่อส่งข้อมูลกับหน่วยงานอื่น

๑๐. ตัวชี้วัด

๑๐.๑ มีการจ้างบุคลากร เพื่อทำหน้าที่เร่งรัด วิเคราะห์และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในส่วนกลาง จำนวน ๑๔ คน ปฏิบัติหน้าที่ ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และส่วนภูมิภาค จังหวัดละ ๑ - ๗ คน ตามจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม ๑๘๒ คน ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (สจจ.) รวมทั้งสิ้น ๑๙๖ คน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๑๐.๒ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่วนกลาง สามารถติดตาม การบันทึกข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ e-Plan ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐

๑๑. ผู้เสนอโครงการ




(นายอมร กิรติสุนทร)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รัชการราชการแทน

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน


๑๒. ความเห็นรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



(นายดุขฎิ สุวัฒน์วิทยากร)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๑๓. ความเห็นผู้อนุมัติโครงการ



(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น