

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๒๓๐๐



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๓๗๓๙ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๔๒๓ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๒๖.๒/๐๗๘๐๔

ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามอ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ขอให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวี เสริมภักดีกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ส่วนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๔ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๖๙๓๔

ผู้ประสานงาน นายวิจิตร ชูรินทร์ ๐๙-๗๑๓๐-๕๑๙๘



บันทึกข้อความ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขรับ.....27134

วันที่ 15 พ.ค. 2562

เวลา.....

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) โทร ๐ ๒๒๒๕ ๕๕๒๑

ที่ มท ๐๒๒๖.๒/๐๗๕๐๕

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตามที่กระทรวงมหาดไทยเชิญประชุมหารือเพื่อร่วมประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการ/ขั้นตอนของโครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย นั้น

กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น จึงขอส่งแผนการประเมินความเสี่ยงฯ ให้หน่วยงานพิจารณาแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อจะได้รายงานผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย และรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริต (ศอตช.) ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น	
เลขรับ.....	๗๙๖
วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๒	
เวลา.....	16.0๗ น.

(นายพรพจน์ เพ็ญพาส)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สพค.	
เลขรับ.....	3338
วันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๒	
เวลา.....	14:08

แผนการประเมินความเสี่ยง
ภายใต้โครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร
ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น

ขั้นตอน ที่มีความเสี่ยง การทุจริต	ความเสี่ยงที่มีโอกาสนำไปสู่การทุจริต/ข้อสังเกต	แนวทาง/มาตรการป้องกัน
การจัดทำโครงการ	- พื้นที่ก่อสร้างไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. (เขตป่าสงวนแห่งชาติ) - อบจ. ต้องมีการประสานแผนกับเทศบาลและ อบต. เพื่อกำหนดโครงการไว้ในแผนพัฒนา อบจ. - การสำรวจพื้นที่ก่อนดำเนินการ ช่างผู้ทำการสำรวจไม่ออกสำรวจพื้นที่จริง โดยใช้วิธีการประมาณการโดยการคาดคะเน เมื่อมีการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายหลังการดำเนินการพบว่าการคำนวณราคากลางไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เป็นเหตุให้ราชการได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ต้องมีความรับผิดชอบทาง แพ่ง อาญา และวินัย - ต้องการใช้งบประมาณโดยไม่มี ความจำเป็นในการก่อสร้าง - การทำ TOR ไม่ครอบคลุมทุกรายละเอียดของงาน เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ และท้องถิ่นไม่เคยมีประสบการณ์ในงานเรื่องนี้มาก่อน ควรจัดทำ TOR กลางให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และครอบคลุมวิธีการทางเทคนิคในการก่อสร้างเพื่อเป็นต้นแบบในการควบคุมรายละเอียดงานจ้าง	- อปท. ตรวจสอบก่อนดำเนินการ - อปท. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ - กำชับให้เจ้าหน้าที่ต้องสำรวจสภาพพื้นที่จริงก่อนดำเนินการหากไม่ปฏิบัติตามให้ดำเนินการทางวินัย ข้อสังเกต : ๑. วิธีการได้มาซึ่งวัตถุดิบสำคัญในกระบวนการก่อสร้างถนน ยังไม่มีมาตรฐานรองรับ และไม่เป็นที่เปิดเผย อาจทำให้เกิดการผูกขาดทางการค้า ๒. มาตรฐานการก่อสร้าง ยังไม่เป็นที่ยอมรับ และยังไม่ผ่านการทดสอบการใช้งาน ว่ามีความคุ้มค่ากับเม็ดเงินงบประมาณที่ก่อสร้างไปหรือไม่ ๓. เทคนิคและวิธีการในการก่อสร้าง ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ ช่างหรือผู้รับเหมาในท้องถิ่นยังขาดความรู้ และประสบการณ์ ซึ่งจะทำงานเกิดความผิดพลาดได้ง่าย ๔. ผู้ควบคุมงานยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการก่อสร้าง เพียงพอ และมีโอกาสถูกตรวจสอบ หรือดำเนินคดี โดยไม่จำเป็น ๕. ในระหว่างก่อสร้างผู้ควบคุมงาน และผู้ดำเนินงานก่อสร้าง ไม่สามารถทราบได้เลยว่าถนนที่กำลังก่อสร้างได้มาตรฐานหรือไม่ จะทราบได้ก็ต่อเมื่อส่งตัวอย่างเข้าห้องปฏิบัติการ

ขั้นตอน ที่มีความเสี่ยง การทุจริต	ความเสี่ยงที่มีโอกาสนำไปสู่การทุจริต/ข้อสังเกต	แนวทาง/มาตรการป้องกัน
		แล้ว (LAB) ดังนั้น การใช้จ่ายงบประมาณก่อสร้างจะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หากจะต้องมีการรื้อ สร้างใหม่ หรือถนนพังเสียหายในเวลารวดเร็ว ๖. ถ้าจำเป็นต้องดำเนินการควรมีการบูรณาการจากหลายฝ่าย เช่น ขอให้กรมทางหลวงเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ การติดตาม เป็นต้น ๗. การดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีลักษณะสุ่มเสี่ยงในประเด็นเกี่ยวกับการทุจริตเชิงนโยบาย สมควรให้ เชิญสำนักงาน ป.ป.ช. เข้าร่วมพิจารณาด้วย
การขออนุมัติจ่าย ขาดเงินสะสม	- เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจ่ายขาดเงินสะสมอย่างเคร่งครัด - ขณะที่ขอมติสภา เจ้าหน้าที่ไม่ชี้แจง รายละเอียดในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจน เป็นเหตุให้สภาท้องถิ่น สำคัญผิดในข้อเท็จจริง - ไม่มีการทบทวน ปรับแผน อปท. ก่อน เพื่อใช้งบประมาณเหลือจ่าย หรือปรับโครงการที่ไม่มีความจำเป็น เพื่อนำงบประมาณมาจัดทำโครงการถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติก่อน โดยไม่มีเหตุผลความจำเป็นที่ต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม - การที่ มท. ยกเว้นหลักเกณฑ์ ให้ อปท.ไม่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนปกติในการขอใช้เงินสะสม เป็นความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตได้ ดังนั้น การกำกับ ดูแล การใช้เงินงบประมาณลักษณะนี้ ควรมีแนวทางที่รอบคอบ และรัดกุม	- แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจน ป้องกันการตีความ - ให้ อปท. ปฏิบัติตามแนวทางใช้จ่ายเงินสะสมอย่างเคร่งครัด
การออกแบบ	- การออกแบบและการคำนวณราคากลางอาจไม่สอดคล้องกับสภาพทางภูมิศาสตร์ของท้องถิ่น - หลักเกณฑ์ของการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ อาจนำไปสู่การใช้ดุลยพินิจเพื่อให้เจ้าหน้าที่อาจเรียก รับเพื่อให้ผ่านหลักเกณฑ์ - การออกข้อกำหนดน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม อาจมีการผูกขาดโดยใช้หลักเกณฑ์มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑-๒๐๑๕ มารับรอง เหมือนเป็นการกำหนดคุณสมบัติเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขายบางราย	ต้องมีมาตรการในการควบคุมและให้ความรู้ในการก่อสร้างกับท้องถิ่นที่จะดำเนินการก่อสร้าง

ขั้นตอน ที่มีความเสี่ยง การทุจริต	ความเสี่ยงที่มีโอกาสนำไปสู่การทุจริต/ข้อสังเกต	แนวทาง/มาตรการป้องกัน
การควบคุมวัสดุ	- อาจมีการนำวัสดุจากที่อื่นมาตรวจเพื่อให้ผ่านการทดสอบ - วัสดุอาจไม่ได้คุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด - ที่มาของวัสดุสำคัญ ที่ไม่เปิดเผย และมีลักษณะผูกขาด	
การก่อสร้าง	<u>งานทำเอง</u> (บุคลากร + เครื่องมือ+วัสดุ) ตามระเบียบพัสดุ - ราคาวัสดุอาจมีราคาสูงเกินความเป็นจริง <u>งานจ้างเหมา</u> - การประมาณการค่าใช้จ่ายอาจสูงเกินความเป็นจริง <u>การตรวจรับวัสดุ ตรวจอะไรบ้าง</u> - การชื้อนํ้ายางใบรองรอง/ใบกำกับ + คุณสมบัติของนํ้ายาง <u>การก่อสร้าง</u> - อัตราของส่วนผสม อาจไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด - ขณะก่อสร้าง อาจมีการเลือกเก็บตัวอย่างเฉพาะจุดที่สมบูรณ์เพื่อนำไปทดสอบ ให้ผ่าน	- ข้อกำหนด/การปฏิบัติงาน ที่ชัดเจน - อบรมให้ความรู้ทางเทคนิควิศวกรรมให้แก่ জনท. ผู้ปฏิบัติงาน - มีหน่วยงานกลางในการตรวจสอบคุณภาพของถนน
ขออนุมัติใช้เงิน สะสม/จ่ายขาดเงิน สะสมของ อปท.	- การกำหนดราคาวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่มีราคากลางเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ดุลยพินิจตามสภาพของสถานที่ก่อสร้าง	
ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง	- การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ต่อสาธารณะ - การกำหนดขอบเขต TOR ไม่มีการระบุ เรื่องการประกันการชำรุดและบกพร่อง อายุการใช้งานของถนนซึ่งต้องมีระยะเวลาการประกันอย่างน้อย ๒ ปี - การกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาที่ไม่สามารถทำงานได้	
การกำกับควบคุม งานให้เป็นไปตาม มาตรฐานและ การตรวจรับงาน	- การกำหนดควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานเฉพาะเจาะจง - การรับรองมาตรฐานโดยการขอรับใบอนุญาต	

ขั้นตอน ที่มีความเสี่ยง การทุจริต	ความเสี่ยงที่มีโอกาสนำไปสู่การทุจริต/ข้อสังเกต	แนวทาง/มาตรการป้องกัน
	ตรวจอาจไม่เป็นไปตามคู่มือ/ตังหรือถ่วงเวลา/ สร้างเงื่อนไข - การรับรองผลมาตรฐาน มีการรับรองข้อมูลที่เป็นเท็จ (ไม่มีการ Recheck Cross check) - การควบคุมงาน ช่างผู้ควบคุมงานไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดผลดี ไม่อุตสาหกรรม เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างบางรายอาศัยโอกาสในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดคุณภาพวัสดุ หรือเปลี่ยนแปลงวัสดุโดยมีวัตถุประสงค์ลดต้นทุนลง และลดปริมาณงานลงเป็นเหตุให้ราชการได้รับความเสียหาย - ช่างผู้ควบคุมงาน ไม่แจ้งแผนการดำเนินการให้กับคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบจึงเป็นเหตุให้กรรมการตรวจการจ้างไม่พบข้อบกพร่องในขณะก่อสร้าง แต่ต้องไปปรับผลงานการบกพร่องหลังจากที่หน่วยตรวจสอบเข้าตรวจ - ช่างผู้ควบคุมงานไม่รายงานผลการควบคุมงานประจำวันให้เป็นปัจจุบัน ทำให้คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ทราบว่าปริมาณงานในแต่ละวันอะไรบ้างที่ได้ดำเนินการก่อสร้างจริง - การตรวจรับงานของคณะกรรมการ มีการเสนอผลประโยชน์/ทำให้งานไม่มีคุณภาพตามมาตรฐาน - มีการรับรองผลการทดสอบเป็นเท็จ เพื่อนำข้อมูลมาเบิกเงิน - มีการเปลี่ยนแปลงแบบที่ใช้ในการก่อสร้างโดยอ้างความจำเป็น ความเหมาะสมโดยไม่สามารถตรวจสอบได้ - มีการกำหนดราคาก่อสร้างวัสดุไม่สอดคล้องกับเนื้องาน BOQ (สูงเกินจริง) - คณะกรรมการตรวจรับงานสร้างเงื่อนไขไม่ตรวจรับงานโดยหวังประโยชน์ในการเรียกรับ ถนนชำรุดหลังจากมีการตรวจรับแล้วเนื่องจากมีปริมาณจราจรเกินกว่า ๕๐๐ คัน/วัน และรถบรรทุกผลผลิตทางการเกษตรที่บรรทุกน้ำหนักเกินวิ่งผ่านเป็นประจำ	แนวทาง/มาตรการป้องกัน อปท. ติดป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์ปริมาณการรองรับการจราจรของถนน



ที่ มท ๐๒๒๖.๒/ว ๑๑

ถึง สำนักงาน ป.ป.ท., สด., ปค., ยผ.

ตามที่กระทรวงมหาดไทยเชิญหน่วยงานเข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อร่วมประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการ/ขั้นตอนของโครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการและ เรื่องราวร้องทุกข์ อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย นั้น

กระทรวงมหาดไทยขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้หน่วยงานรับรองรายงาน การประชุม และพิจารณาร่างแผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตรฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หากประสงค์แก้ไขรายงานการประชุมหรือร่างแผน การประเมินความเสี่ยงฯ โปรดแจ้งมายังฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ทางโทรสาร หมายเลข ๐ ๒๒๒๕ ๕๕๒๑ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายงานฯ และร่างแผนการประเมินความเสี่ยงฯ ได้ที่ www.anticor.moi.go.th



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงมหาดไทย
โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๕ ๕๕๒๑

๒๕๖๒



ที่ มท ๐๒๒๖.๒/ว ๕๓

ถึง กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง และกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเชิญหน่วยงานเข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อร่วมประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการงาน/ขั้นตอนของโครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย นั้น

กระทรวงมหาดไทยขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้หน่วยงานรับรองรายงานการประชุม และพิจารณาวางแผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตรฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หากประสงค์แก้ไขรายงานการประชุมหรือวางแผนการประเมินความเสี่ยงฯ โปรดแจ้งมายังฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ทางโทรสาร หมายเลข ๐ ๒๒๒๕ ๕๕๒๑ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายงานฯ และร่างแผนการประเมินความเสี่ยงฯ ได้ที่ www.anticor.moi.go.th



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงมหาดไทย
โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๕ ๕๕๒๑



ที่ มท ๐๒๒๖.๒/ว ๑๗

ถึง กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง และกลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเชิญหน่วยงานเข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อร่วมประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการงาน/ขั้นตอนของโครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย นั้น

กระทรวงมหาดไทยขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้หน่วยงานรับรองรายงานการประชุม และพิจารณาวางแผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตรฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หากประสงค์แก้ไขรายงานการประชุมหรือวางแผนการประเมินความเสี่ยงฯ โปรดแจ้งมายังฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ทางโทรสาร หมายเลข ๐ ๒๒๒๕ ๕๕๒๑ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายงานฯ และร่างแผนการประเมินความเสี่ยงฯ ได้ที่ www.anticor.moi.go.th



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงมหาดไทย
โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๕ ๕๕๒๑