

**มาตรฐานที่ 2.2 บุคลากร**

**ผลที่คาดว่าจะได้รับ** ในการก่อสร้างระบบน้ำสะอาดของชุมชนหรือหมู่บ้านมีการกำหนดบุคคลผู้รับผิดชอบตลอดจนอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจน เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จเสร็จสิ้นตามเวลาที่กำหนดไว้

ในการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หรือระบบน้ำสะอาดในชุมชนหรือหมู่บ้านนั้น นับเป็นภาระหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการ โดยมี การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอย่างเป็นทางการเป็นระบบและชัดเจน ทั้งนี้ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างที่สำคัญ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจการจ้าง, คณะกรรมการชี้สถานที่ และช่างผู้ควบคุมงาน โดยเฉพาะในส่วนของ การก่อสร้างระบบน้ำสะอาดนั้น จะต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามรายละเอียดของแบบแปลน เพื่อให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องแต่ละฝ่ายมีดังนี้

**2.2.1 คณะกรรมการตรวจการจ้าง**

**บทบาทหน้าที่**

- (1) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมรายงาน โดยตรวจสอบกับรูปแบบรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงาน แล้วรายงานหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
- (2) การดำเนินการตาม (1) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าตามหลักวิชาการช่างไม่น่าจะเป็นไปได้ ให้ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ โดยให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่างเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา
- (3) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบ และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

- (4) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามรูปแบบรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาแล้วให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมด หรือเฉพาะงวดแล้วแต่กรณีโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง และรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมด หรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุทราบ หรือสั่งการแล้วแต่กรณี
- (5) ในกรณีที่กรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงาน โดยทำความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าส่วนราชการสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างไว้แล้ว จึงจะดำเนินการตาม (4)

### 2.2.2 คณะกรรมการชี้สถานที่

#### บทบาทหน้าที่

#### ชี้และกำหนดสถานที่

#### ก่อสร้าง

#### กำหนดระดับ ± 0.00

- (1) คณะกรรมการชี้สถานที่ที่จะเป็นผู้ชี้และกำหนดขอบเขตหรือแนวเขตสถานที่ตั้งระบบน้ำสะอาด ซึ่งเป็นสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้กำหนดไว้ให้เป็นพื้นที่สำหรับเป็นสถานที่ตั้งของระบบน้ำสะอาด ซึ่งจะต้องดูตามแบบแปลน หรือแผนที่แนวการเดินทางต่อไปตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคได้ออกแบบไว้ โดยให้สอดคล้องกับแบบแปลนการประสานท่อระหว่างระบบ (แบบแปลนที่ 911005) และแบบแปลนแนวการวางท่อเมนจ่ายน้ำเสมอ
- (2) คณะกรรมการชี้สถานที่ที่จะเป็นผู้กำหนดระดับ ± 0.00 ให้แก่ผู้รับจ้าง ในวันที่ชี้สถานที่การก่อสร้าง โดยให้กำหนดตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ ความสูงต่ำ รวมถึงกรณีในบางพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมถึง

อื่น ๆ

ซึ่งระดับ  $\pm 0.00$  นั้น จะต้องกำหนดเปรียบเทียบกับสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ข้างเคียง ซึ่งมีลักษณะที่มั่นคงถาวร เช่น ถนนหรือต้นไม้ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ให้เห็นชัดเจน และมั่นคงถาวร เพื่อที่จะใช้อ้างอิงค่าระดับได้ตลอดระยะเวลาที่จะทำการก่อสร้างระบบประปานั้น ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ถ้ามี ให้ระบุลงไว้ในบันทึกการชี้สถานที่

(3) ชี้แจงข้อสงสัยของผู้เข้าร่วมประกวดราคาก่อสร้าง ที่สอบถามปัญหาต่าง ๆ ซึ่งปัญหาที่สอบถามนั้นอาจจะไม่มีรายละเอียดระบุไว้ในแบบแปลนก่อสร้าง หรือมีแต่ไม่ชัดเจน เช่น สถานที่กองวัสดุระหว่างการก่อสร้าง, น้ำประปา – ไฟฟ้าที่ต่อมาใช้ในการก่อสร้าง ฯลฯ แล้วบันทึกการชี้แจงในเรื่องต่าง ๆ ไว้เป็นหลักฐานต่อไป ซึ่งเรื่อง

### 2.2.3 ช่างผู้ควบคุมงาน

ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ในกรณีนี้หมายถึง นายช่างโยธาที่มีตำแหน่งประจำอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบในพื้นที่หมู่บ้านหรือชุมชนนั้นๆ โดยในกรณีที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก อันได้แก่ เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น ซึ่งอาจไม่มีตำแหน่งนายช่างโยธาประจำอยู่ ก็อาจขอความช่วยเหลือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่กว่า เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด ดำเนินการจัดส่งช่างโยธาประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาช่วยเหลือในการควบคุมงานก่อสร้างระบบน้ำสะอาดของหมู่บ้านต่อไป

#### บทบาทหน้าที่

(1) ตรวจสอบและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ทุกวันให้เป็นไปตามรูปแบบรายการละเอียดและข้อกำหนดไว้ในสัญญาทุกประการ โดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติตามที่ถูกต้องตามคำสั่ง และให้รายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นอย่างดี

- (2) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปราชการละเอียด หรือข้อกำหนดในสัญญา มีความขัดกันหรือเป็นที่คาดหมายได้ว่า ถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปราชการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา แต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัย ให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อน แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยเร็ว
- (3) จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงาน และสาเหตุที่มีการหยุดงาน อย่างน้อย 2 ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุเมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการ เพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง โดยให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย
- (4) ในวันกำหนดลงมือทำการของผู้รับจ้างตามสัญญา และในวันถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวด ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบภายใน 3 วันทำการ นับแต่ถึงวันกำหนดนั้น ๆ