



ที่ มท 0808.2/ 7651

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนราชสีมา ดุสิต กรุงฯ 10300

27 มิถุนายน 2551

เรื่อง หารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0318/ว 2560 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2538

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ข้าว ที่ ภาฯ 71601/ 0478 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2551

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ข้าว ได้มีหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทยหารือกรณี องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ข้าว ได้ทำสัญญาจ้างบริษัท สักทองวิลเลจ จำกัด ก่อสร้างโครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์หาดไม้ข้าว ระยะที่ 2 งบประมาณ 36,940,000 บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ 22 พฤษภาคม 2548 ก่อนลงนามในสัญญา 1 วัน ได้เกิดเหตุภัยพิบัติคลื่นยักษ์สีนามิ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าทำงาน ในพื้นที่ได้ ต้องล่าช้าไปประมาณ 90 วัน ผู้รับจ้างได้ทำงานและเบิกเงินค่าจ้างไปแล้ว 2 งาน เป็นเงิน 8,000,000 บาท โดยในงานงวดที่ 3 ได้มีการขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดเปลี่ยนแปลงแบบกระเบื้อง มนุษลังค่า และมีการเพิ่มระบบไฟฟ้าในงานดังกล่าว ต่อมาผู้รับจ้างได้มีหนังสือลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2548 ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ข้าวขอขยายเวลา ก่อสร้างอีก 90 วัน โดยอ้างเหตุภัยพิบัติ คลื่นยักษ์สีนามิ และเหตุผลอื่นๆ วันที่ 3 พฤษภาคม 2549 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ข้าวได้มี หนังสือแจ้งผู้รับจ้าง ว่า จังหวัดไม่อนุมัติให้แก้ไขสัญญาพร้อมกับแจ้งไม่ขยายระยะเวลา ก่อสร้าง รวมทั้งส่วนสิทธิ์ค่าปรับให้ผู้รับจ้างทราบด้วย หลังจากนั้นจนถึงปัจจุบัน ผู้รับจ้างก็มิได้เข้าทำงานแต่อย่างใด องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ข้าวจึงขอหารือว่า

1. องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ข้าวจะพิจารณาขยายเวลา ก่อสร้าง งดหรือลดค่าปรับ ได้ในกรณีไหนเพียงใด

2. กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ข้าวแจ้งผลการพิจารณาไม่อนุมัติแก้ไขแบบและ ไม่อนุมัติให้ขยายเวลา ก่อสร้างไปถึงผู้รับจ้างล่าช้า ประมาณ 200 วัน จะนำมาขยายเวลา ก่อสร้าง งดหรือลด ค่าปรับได้หรือไม่ อย่างไร

3. กรณีตามข้อ 2 หากองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ข้าวจะขยายเวลา ก่อสร้าง งดหรือลด ค่าปรับ จะดำเนินการอย่างไร

4. กรณีสำนักงานการตรวจสอบแผ่นดินได้ตอบข้อหารือขององค์การบริหารส่วนตำบล ไม้ข้าวในกรณีดังกล่าวว่า หากไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538 ได้ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ข้าวสามารถขออนุมัติยกเว้น หรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบต่อไปดังกระ追逐หาดใหญ่หรือผู้รับมอบอำนาจได้นั้น จะดำเนินการ ได้ในกรณีไหน อย่างไร รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

/กรมส่งเสริม...

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามหลักการของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538 ข้อ 61 การพิจารณาจัด ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการตามสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้พิจารณาตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

1. เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องขององค์กรบริหารส่วนตำบล

2. เหตุสุดวิสัย

3. เหตุเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ดองรับผิดตามกฎหมาย

ดังนั้น ในการพิจารณาการจัด ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการตามสัญญา จะต้อง พิจารณาจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นกรณีๆ ไป เพื่อให้การพิจารณาของกระทรวงมหาดไทยเป็นไปด้วย ความรอบคอบ ถูกต้อง เป็นธรรม มีข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน จึงขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะผู้ที่มีอำนาจควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตามนัยมาตรา 57 (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญ ในการนี้ดังกล่าว พร้อมให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

1. กรณีดังกล่าวมีข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุที่จะดัดลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการตามสัญญา ตามที่กำหนดไว้เป็นเงื่อนไขในการจัด ลดค่าปรับ หรือขยายเวลา ตามนัยข้อ 61 ของระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538 หรือไม่ อย่างไร

2. หากมีเหตุที่จะดัดลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการตามสัญญา ตามข้อ 1 จำนวน วันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงมีจำนวนเท่าใด

อนึ่ง ในโอกาสต่อไปขอให้แจ้งองค์กรบริหารส่วนตำบลไม้ขาวด้วยว่า หากประสงค์จะ หารือข้อราชการไปยังกระทรวงมหาดไทย ก็ให้นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลไม้ขาวเสนอเรื่องต่อ นายอำเภอ เพื่อทำความเห็นเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาต่อไป ตามหนังสือที่อ้างถึงข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัชลก พริยะพันธ์)

รองอธิบดี สำนักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมภาคใต้ตอนบน

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ

โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1528

โทรสาร 0-2241-8972