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9.8    การตรวจสอบคุณภาพการกอสราง   
 การควบคุมคุณภาพของงานในระหวางการกอสรางเขื่อนดินแบงออกเปน 
 1) การควบคุมคุณภาพงานดิน  
  1.1) ดินที่นํามาใชถมตัวเขื่อนตองมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตรงตามขอกําหนด ตอง
บันทึกการนําดินจากบอยืมดินมาถมวาเปนดินจากบอไหน นํามาถมสวนใดของตัวเขื่อน ตรงกับที่
กําหนดไวในแผนงานหรือไม 
  1.2) ดินถมแตละชั้นตองบดอัดใหมีความแนนและความชื้นไมต่ํากวาที่กําหนด   
การถมดินตัวเขื่อน จะกําหนดคาความแนนของดินไวไมนอยกวา 95% ของคาความแนนสูงสุดเมื่อ
ดินแหง จากการบดอัดที่ระดับความชื้นที่ใหความแนนแหงสูงสุด (Maximum Dry Density) และ
ความชื้นไมเกินกวา ± 2% โดยการทดสอบตามวิธี Standard Proctor Compaction Test  
   สําหรับการหาความแนนของดินในสนามใชวิธี Sand-cone Method ตาม 
Earth Manual E24 ซ่ึงจะไดความแนนของดินเปยก (Wet Density) ในสนาม แลวนําตัวอยางดินมา
หาความชื้นโดยใชเตา Microwave ตามมาตรฐาน ASTM D4643-93 เพื่อใชคํานวณหาความแนน
แหง (Dry Density) แลวนําไปเปรียบเทียบกับความแนนแหงสูงสุด (Maximum Dry Density) เพื่อ
หาเปอรเซ็นตการบดอัด รูปแสดงการทดสอบหาความแนนดินในสนามดังแสดงในรูปที่ 9-11 
    
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9-11 แสดงการทดสอบความแนนดนิในสนาม 
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  1.3) ถาผลการทดลองปรากฏวาความแนนหรือความชื้นไมไดตามกําหนด ตองทํา
การแกไข แลวทดลองหาความแนนและความชื้นใหม  
  1.4) ถาผลการทดลองต่ํากวาขอกําหนดมากและไมสามารถแกไขได ใหร้ือดินถม
ช้ันนั้นออกทั้งชั้นแลวดําเนินการบดอัดใหม  
  1.5) การตรวจสอบเพื่อควบคุมความแนนของการบดอัดดิน  ควรจะถือเกณฑ
ดังตอไปนี้  
   - ทําการตรวจสอบทุกวันที่มีการบดอัดดิน  
   - ทําการตรวจสอบความแนนทุกชั้น  
   - ทําการตรวจสอบความแนนทันทีในบริเวณที่สงสัยวาความแนนหรือ
ความชื้นจะต่ํากวากําหนด 
   - ทําการตรวจสอบความแนนในจุดที่มีการถมบดอัดพิเศษ  (Special 
Compaction) เชน ที่บริเวณลาดชันหรืองานดินถมขางอาคารทอสงน้ํา 
  1.6) บริเวณที่ควรจะตรวจสอบความแนน  
   - บริเวณที่สงสัยวาจะปูดินหนากวาที่กําหนด  
   - บริเวณที่สงสัยวาความชื้นของดินไมถูกตองตามขอกําหนดทางวิศวกรรม  
   - บริเวณที่สงสัยเกี่ยวกับจํานวนเที่ยวที่บดอัด 
   - บริเวณที่เปนจุดเลี้ยวกลับของลูกกลิ้งตีนแกะและเครื่องกระทุงดิน  
   - บริเวณที่มีการควบคุมการบดอัดพิเศษ เชน บริเวณที่ลาดชัน บริเวณ
รอบๆ  อาคารคอนกรีตและบริเวณที่เปนจุดเชื่อมระหวางไหลเขากับดินถม เปนตน  
  1.7) ตองจัดทํารายงานผลการตรวจสอบความแนนทุกเดือน ซ่ึงควรมีผลการทดลอง
ดังนี้  
   - ผลการทดลองการตรวจสอบความแนนของทุกจุด 
   - ผลการทดลองการบดอัดของดินที่นํามาถม 
   - การจําแนกชนิดของดินที่นํามาถม 
   - ผลการทดลองความซึมน้ําในสนาม 
 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

 บทที่ 9   การกอสรางเขื่อน 93 

  1.8) วัสดุกรองน้ํา วัสดุรองพื้นและหินทิ้ง ที่นํามาใชงานตองมีการตรวจสอบ
คุณภาพใหไดตามขอกําหนด  
   - วัสดุกรองน้ําตองบดอัดใหไดความแนนสัมพัทธไมนอยกวา 70%  
 2) การควบคุมคุณภาพงานคอนกรีต  
  2.1) ควบคุมวัสดุที่นํามาใชงานใหไดคุณภาพตามขอกําหนดทางวิศวกรรม 
  2.2) ควบคุมสวนผสมของคอนกรีตใหไดตามขอกําหนดวิศวกรรม 
  2.3) ควรทําการทดสอบการยุบตัว (Slump Test) เพื่อควบคุมจํานวนน้ําในคอนกรีต   
  2.4) กรณีใชสารเคมีผสมคอนกรีต ตองวัดอากาศในคอนกรีตโดยเครื่องมือวัด
ฟองอากาศ (Air-Meter) 
  2.5) ตองเก็บตัวอยางเพื่อนําไปทดลองแรงอัด โดยการหลอแทงคอนกรีต φ 15 
เซนติเมตร  สูง 30 เซนติเมตร จากคอนกรีตที่ใชในงานกอสรางนั้น จํานวน 6 แหง ซ่ึงเก็บในเวลา
เดียวกัน และมีความเหลวเทากัน โดยเก็บวันละ 1 ชุด เปนอยางนอย  
  2.6) การพิจารณากําลังของคอนกรีตจะพิจารณาที่อายุ 28 วัน  
  2.7) ผลการทดลองแรงอัดของคอนกรีตตองรายงานและเก็บไวเปนหลักฐาน 
 3) การตรวจสอบปริมาณงาน   
  ในระหวางการดําเนินงานกอสราง จะตองตรวจสอบปริมาณงานที่ไดดําเนินการ
ของงานกอสรางทุกประเภท  เพื่อเปรียบเทียบกับแผนงานกอสรางที่วางไววาบรรลุวัตถุประสงค
ตามที่วางแผนไวหรือไม หากปริมาณงานที่ไดมีความกาวหนานอยกวาที่วางแผนไว  จะตองหา
สาเหตุที่ทําใหงานกอสรางลาชา แลวรีบดําเนินการแกไขทันที เพื่อใหงานกอสรางแลวเสร็จ      
ตามแผนงาน  
  การตรวจสอบผลงาน    แบงออกไดเปนขั้นตอนดังนี้  
  3.1) การตรวจสอบผลงานประจําวัน  เชน งานดินจะตองมีการบันทึกจํานวนเที่ยว
ดินที่ขนเพื่อคํานวณปริมาณงานดินถมอัดแนนที่สามารถทําไดแตละวัน โดยหักคาเปอรเซ็นตการ
ยุบตัวของดินออก แลวตรวจสอบกับปริมาณงานดินที่กําหนดในแผนงานถมดินตัวเขื่อน เพื่อเปนการ
ควบคุมการทํางานดิน เชน ถาหากการทํางานดินมีความคืบหนาของงานมากกวาเปาหมายที่วางไว 
ควรตรวจสอบถึงผลที่ตอเนื่องตอไปดวยวา งานกอสรางอื่นจะดําเนินการตามทันหรือไม และควร
ตรวจสอบคาใชจายที่ใชดวยวาเพิ่มขึ้นเทาใด เพื่อควบคุมคาใชจายไดตามงบประมาณ 
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  3.2) การตรวจสอบผลงานประจําเดือน สําหรับงานดินถมจะตองตรวจสอบ Profile 
และ Cross Section เพื่อหาปริมาณดินถมที่เพิ่มขึ้นจริงเปรียบเทียบกับรายงานผลงานประจําวัน   
เพื่อตรวจสอบผลงานที่ทําได สําหรับงานกอสรางสวนอื่นตองมีการตรวจสอบถึงผลงานประจําเดือน
ดวยเชนกัน เพื่อใชในการปรับปรุงแกไขแผนงานใหเขากับสภาพความเปนจริง 
   การตรวจสอบประจําเดือน ควรรวมถึงงานทั้งหมดที่เกี่ยวของกับโครงการ
กอสราง เชน 
   - จํานวนเงินคาใชจายที่ใชในแตละเดือน 
   - จํานวนวัสดุที่ใชและที่คงเหลืออยู 
   - จํานวนเครื่องจักรที่สามารถทํางานได และที่อยูระหวางการซอม 
   - จํานวนคนงานที่มีและอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
   ทั้งหมดนี้เปนวิธีการและหลักการทํางานเพียงบางสวนของงานกอสรางเขื่อนดิน
เทานั้น ไมไดเนนวาเปนงานทําเองหรืองานจางเหมา ถาเปนงานจางเหมา หลักการในการควบคุม
ใกลเคียงกับที่กลาวมาแลว แตจะมีรายละเอียดปลีกยอยอยูที่การวัดปริมาณงานที่ทําไดเพื่อจายเงิน
ตามงวดงานใหแกผูรับจาง ซ่ึงรายละเอียดจะตองพิจารณาจากขอกําหนดทางวิศวกรรมที่กําหนดไว
ในแตละงานนั้น 


